

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

|               |         |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код     |
| 10 ОКПО       | 0322005 |
| 10 ОКПО       |         |
| 10 ОКПО       |         |

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Уралэкспо-НТ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Уралэкспо"  
 Стройка - Герметизация межпанельных швов  
 Объект - Октябрьский проспект 6

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер 21  
 дата 27.10.14  
 Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| <u>288-1P</u>   | 27.11.2014       | 01.11.2014      | 30.11.2014 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2014 г.

Смета № 31/14  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 54907 руб.  
 Средства на оплату труда 663 руб.  
 Сметная трудоемкость 34,06 чел. час

| Номер по порядку | Обоснование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |                  | Общая стоимость, руб. |             |                  | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |    |    |    |    |
|------------------|-------------|----------|------|-------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|
|                  |             |          |      | Всего                   | В том числе |                  | Всего                 | В том числе |                  |                               |                          |    |    |    |    |
|                  |             |          |      |                         | Осн. З/л    | Эк. Маш. З/лМех. |                       | Осн. З/л    | Эк. Маш. З/лМех. |                               |                          |    |    |    |    |
| 1                | 2           | 3        | 4    | 5                       | 6           | 7                | 8                     | 9           | 10               | 11                            | 12                       | 13 | 14 | 15 | 16 |
|                  |             |          |      |                         |             |                  |                       |             |                  |                               |                          |    |    |    |    |
|                  |             |          |      |                         |             |                  |                       |             |                  |                               |                          |    |    |    |    |

Раздел 1. Октябрьский проспект 6

Кв. 80, 120, 148

| 3   | 4   | 6   | 7     | 8        | 9      | 10      | 11    | 12   | 13  | 14  | 15    | 16    |
|---|---|---|-------|----------|--------|---------|-------|------|-----|-----|-------|-------|
| 40<br>6   | ТЕРр53-21-<br>6<br>Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиколовой или монтажной пеной типа «Макгофлекс», «Soudal», «Медо-Блокс», «Семплон», «Равол» и т.д.<br>Пена монтажная для герметизации стыков в Баллончике емкостью 0,85 л<br>Герметик Сазиласт 22, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25% | 100 м<br>восстановле<br>нной<br>герметизаци<br>и стыков | 1,16  | 3733,06  | 403,99 | 3329,07 | 167,2 | 4330 | 469 | 194 | 29,36 | 11,46 |
| 2   | 41<br>ТСЦ-101-<br>1921<br>Пена монтажная для герметизации стыков в Баллончике емкостью 0,85 л   | шт.   | 8     | 78,18    |        |         | 625   |      |     |     | 34,06 | 13,29 |
| 3   | 42<br>ТСЦ-101-<br>2391<br>Герметик Сазиласт 22, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%   | т   | 0,088 | 24096,97 |        |         | 2121  |      |     |     |       |       |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                       |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Накладные расходы   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Сметная прибыль   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Итого по акту:  |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Стены (ремонтно-строительные)   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Итого   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Всего с учетом "СМР=6,018"  |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Справочно, в ценах 2001г.:  |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Материалы   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Машины и механизмы  |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| ФОТ   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Накладные расходы   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| Сметная прибыль   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| ((МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18)*6,018                                     |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |
| ВСЕГО по акту   |   |   |       |          |        |         |       |      |     |     |       |       |

Расценки проверены: сметчик *И.В. Щеголева*  
Объемы подтверждаю: гл. инженер *А.А. Землянский*

Сдал: директор *А.В. Землянский*  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: директор *Душин*



и 80